

Pärnu Spordikeskuse 2026. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke nimetus (üldine kirjeldus)	Hanke korraldamise (eeldatav aeg)	Lepingu periood (eeldatav tähtpäev ja planeeritav tähtaeg)	Hankemenetluse liik	Hanke eest vastutav isik
1.	Ehitus- ja remonditööd				
1.1.	Spordihalli katuse remont	II kvartal	juuni-september	LH	LM/ Roland Šimanis
1.2.	Rannastaadioni harjutusväljaku heiteringi kaitsevõrgu paigaldus	II kvartal	mai- juuni	VH	Maidu Laht
1.3.	Paikuse võrkpalliplatsi ehitus	II kvartal	juuni	VH	Maidu Laht
1.4	Rannastaadioni valgustuse täiendamine	II kvartal	mai	VH	Roland Šimanis
1.5	Rannastaadioni sauna remont	II kvartal	mai	VH	Roland Šimanis
1.6	Korvpallikonstruktsiooni paigaldus	III	juuli- august	VH	Roland Šimanis
1.7	Trepi (lifti) ost Raja ujulasse	II	aprill- juuni	VH	Roland Šimanis
2.	Teenused				
2.1.	Pallisaali põrandate hoolduslakkimine	III kvartal	juuli- august	VH	Roland Šimanis
2.2.	Tartaankatete pesu	II kvartal	mai	VH	Roland Šimanis
2.3.	AED elustamisaparaadid	II kvartal	aprill- juuni	VH	Lia Andreson/ Roland Šimanis
2.4.	Veebikeskkonna arendamine	II kvartal	aprill- juuni	VH	Birgit Pihelgas
2.5.	Kunstmuru väljakute kummigraanuli ost ja paigaldus	II kvartal	aprill	VH	Maidu Laht

2.6.	Väetise ja muruseemne ost	I kvartal	aprill- august	VH	Maidu Laht
------	---------------------------	-----------	----------------	----	------------

Lühendid käesolevas tabelis:

A = avatud hankemenetlus

LH = lihthange

VH = hange alla lihthanke piirmäära (nn väikehange)