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Hanke eest vastutav isik  

1.  Ehitus- ja remonditööd          

1.1.  Pärnu Spordihalli saalipõrandate remonditööd  III kvartal  juuli-august VH  Raivo Sala 

1.2.  Pärnu Kergejõustikuhalli jooksusirge ja 
kaugushüppe hooraja katete uuendamine     

IV kvartal  oktoober VH  Raivo Sala  

1.3.  Pärnu Rannastaadioni katuse remonditööd IV kvartal  september- 
oktoober 

VH Raivo Sala 

2. Teenused          

2.1. Tervisekontrolli teenuse ostmine I kvartal aprill VH Annela Ehvärt 

2.2.  Mai kunstmuruväljaku talvised hooldustööd IV kvartal 12 kuud VH  Tair Anton 

2.3.  Kinnistute heakorratööd IV kvartal  24 kuud VH  Raivo Sala  

2.4.  Turva- ja nõrkvoolupaigaldiste (sh 
suitsuärastussüsteem) hooldus- ja remonditööd  

IV kvartal  24 kuud  VH  Raivo Sala  

2.5.  Tehnilise valveteenuse ostmine  IV kvartal  24 kuud  VH  Raivo Sala  

2.6.  Elektripaigaldise tehnohooldus ja 
käidukorraldus   

IV kvartal  
  

24kuud  VH  Raivo Sala  

2.7.  Sprinklersüsteemide hooldustööd   IV kvartal  24 kuud  VH  Raivo Sala  

2.8. Tuletõrjevoolikute ja -vesikute hooldustööd IV kvartal 24 kuud VH Raivo Sala 



2.9.  Ventilatsioonisüsteemide ja kliimaseadmete 
hooldus- ja remonditööd 

IV kvartal 24 kuud LH Raivo Sala 
 

2.10.  Küttesüsteemide hooldus- ja remonditööd IV kvartal 24 kuud VH Raivo Sala 

2.11. Voodipesu ja rätikute pesemisteenuse 
hankimine 

III kvartal 12 kuud VH Roland Šimanis 

2.12. Tarbesõiduki kasutusrent II kvartal 60 kuud VH Tair Anton 

2.13. Väiketraktori ja kunstmuru hooldusseadmete 
ostmine 

II kvartal 6 kuud LH Tair Anton  

2.14. Porivaipade rentimine IV kvartal 24 kuud VH Raivo Sala 

3.  Asjad     

3.1. Murutraktori ostmine  I kvartal mai VH Tair Anton 

3.2. Jäähooldusmasina ja käsifreesi ostmine I kvartal aprill VH Tair Anton 

3.3. Murutraktori ostmine I kvartal aprill VH Tair Anton 

3.4. Muruväljakute kastmissüsteemide (2 komplekti) 
ostmine 

II kvartal mai VH Tair Anton  

3.5. Konteinerlao ostmine III kvartal november-
detsember 

VH Tair Anton 

3.6.  24-sekundi tabloode ostmine  II kvartal august VH Leonid Muhhin 

3.7.  Koristusvahendite ja -tarvikute soetamine III kvartal 5 kuud VH Roland Šimanis 

3.8. Majapidamis- ja tualettpaberi ning vedelseebi 
ostmine 

III kvartal 5 kuud VH Roland Šimanis 

3.9. Tööriiete ja -jalanõude ostmine II kvartal juuni VH Roland Šimanis 

3.10. Pehmendusmattide ostmine koos paigaldusega III kvartal oktoober-
november 
 

VH Raivo Sala 



3.11. Turvakaamerate süsteemi ostmine koos 
paigaldusega 

II kvartal juuni VH Leonid Muhhin 

3.12. Portatiivse korvpallikonstruktsiooni (kasutatud) 
ostmine 

II kvartal juuli-august VH Roland Simanis 

3.13.  Jalgpalliväravate ostmine III kvartal detsember VH Tair Anton 

 
       

Lühendid käesolevas tabelis:  
A = avatud hankemenetlus  
LH = lihthange 
VH = hange alla lihthanke piirmäära (nn väikehange)  
  
  


