

Pärnu Spordikeskuse 2024. aasta hankeplaan

Jrk nr	Hanke nimetus (üldine kirjeldus)	Hanke korraldamise eeldatav aeg	Lepingu periood (eeldatav tähtpäev ja planeeritav tähtaeg)	Hankemenetluse liik	Hanke eest vastutav isik
1.	Ehitus- ja remonditööd				
1.1.	Pärnu Kergejõustikuhalli valgustuse vahetus	II kvartal	juuni-september	VH	Raivo Sala
1.2.	Tammsaare jalgpallipuuri katte vahetus	II kvartal	juuni- august	VH	Raivo Sala
1.3.	Põranda lakkimine spordihall	II kvartal	august	VH	Raivo Sala
1.4.	Põranda lakkimine Paikuse spordihall	II kvartal	juuni	VH	Raivo Sala
2.	Teenused				
2.1.	Turva- ja nõrkvoolupaigaldiste (sh suitsuärastussüsteem) hooldus- ja remonditööd	II kvartal	36 kuud	VH	Raivo Sala
2.2.	Tehnilise valveteenuse ostmine	II kvartal	36 kuud	VH	Raivo Sala
2.3.	Elektripaigaldiste tehnohooldus ja käidukorraldus	II kvartal	36 kuud	VH	Raivo Sala
2.4.	Ventilatsioonisüsteemide hooldus- ja remonditööd	I kvartal	36 kuud	LH	Raivo Sala
2.5.	Tartaankatete pesu	II kvartal	mai	VH	Roland Šimanis
2.6.	Kunstmuru väljakute kummigraanuli ost ja paigaldus	I kvartal	aprill	VH	Maidu Laht
2.7.	Väetise ja muruseemne ost	I kvartal	aprill- juuni	VH	Maidu Laht

Lühendid käesolevas tabelis:

A = avatud hankemenetlus

LH = lihthange

VH = hange alla lihthanke piirmäära (nn väikehange)